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INTRODUCCION

La nueva Administracion del Gobierno de Panama ha consi-
derado de urgente necesidad la formulacidon de un Programa de
Desarrollo Econdmico y Social, en 01 que el tema de las inver-
siones publicas, objeto del presente informe, desempefien una
funcion vitals

La experiencia del Gobierno en la ejecucidn de proyectos
de inversiones publicas y especialmente en la confeccidn de
los mismos proyectos y en conseguir su financiamiento, ha sido
que el proceso real es mucho mas demorada que el programado.
Esta circunstancia ha obligado a la revision del Programa de
Inversiones para el periodo 1969-1972, especialmente en lo que
corresponde a proyectos <gije requieren asistencia financiera ex-
terna. En consecuencia, este documento contiene la dltima ver-
siobn del Programa de Inversiones Publicas que se propone acome-
ter la Republica de Panama en los préximos cuatro anos. La
asignacion de prioridades en la ejecucion y financiamiento del
conjunto de proyectos de inversiones publicas incluidos en el
informe, ha sido motivada por la necesidad de formular un pro-
grama Completamente factible dentro de las limitaciones exXis-
tentes, pd/Tn consistentes con los objetivas del Programa de
Desarrollo Econdmica y Social.

Para facilitar el analisis del documento, éste ha sido di-

vidida en tres partes: la primera de las cuales contiene un
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surcarlo de las necesidades sectoriales de inversion para los
préximos cuatro anos, asi como de su financiamiento, seguido
de un detalle de proyectas especificos agrupadas por sector
de actividad o funcidbn de Gobierno. En los mismos, se inclu-
ye ademdas, el programa de desembolsos preparado de acuerdo
con un calendario razonable de ejecucion.

En la segunda parte se presentan los proyectos de inver-
sion publica que se llevaran a cabo con el apoyo financiero
de las Instituciones Internacionales de Crédito.

La tercera parte contiene un listado de aquellos proyec-
tos que la Republica de Panama espera acometer por medio de
SUS Propios recursos.

Tanto en la segunda como en la tercera parte, el listado
de proyectos esta dividido en "Proyectos en Ejecucion”, "Pro-
yectos con Financiamiento Asegurado no Iniciada su Ejecucion”,
y "Proyectos en Consideracion". EIl listado de "Proyectos en
Ejecucion” describe aquéllos que al finalizar el afio 1968 no
habian sido concluidos. Los”Proyectos con Financiamiento Ase-
gurado no iniciada su Ejecucion" se refieren a aquéllos cuyo
desarrollo fisico no ha comenzado, pero que para el desarrollo
de los mismos se ha asegurado su financiamiento, ya sea en ba-
se a contratas concertados con agencias de crédito internacio-
nal o porque disponen, al presente, de recursos comprometidos
en base a leyes especificas. EIl listado de "Proyectos en Con-

sideracion" agrupa tanto aquellos proyectos para los cuales se



ha realizado gestiones formales de financiamiento externo, asi

como otros nuevos, que el Gobierno de Panama considera deben

recibir la inmediata atencidon de los organismos financieros.
Actualmente, el Gobierno (\lacit. nal labora en otros pro-

yectos y programas que no han sido incluidos en este documen-

to.
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CUADRO IMS

PROGRAPA DE INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO.__ANOS 1969 - 1972 -
COMPOSICION SECTORIAL

Sectores

''196 9
l’ Valor >
Transporte............ .. 19,356 2A.9
Electrificacion.... A,1A2 53
Agropecuario............... 12,ASA 16.0
Industria, Turismo,
Comercioe ......ccccuuun. .. 2,789 3.6
Vivienda........... 12,586 16.1
Salud.. . ... _._.._._.... 10,A3A 13.A
Educacion..........cccee...... 8,186 10.5
Edificios PuUblicos
Yy OtroS...cccccevvivveeennn. 7,983 10.2
TOTAL. . 77,960 100.0
1/ Se refiere a inversiones brutas.
FUENTE:

Departamento de Planificacidn de la Presidencia

1970
Valor >N
18,AA0 21.9
8,963 10.6
1A,233 16.9
5,052 6.0
13,051 15.5
11,199 13.3
9,09A 10.8
A,210 5.0
8A.2A2 100.0

_(}/alor en miles de Balboas)

19 71
Valor ~5T*
15,698 17.1
13,770 15.0
15,792 17.2

6,885 7.5
13,770 15.0
11,93A 13.0
10,288 11.2

3,672 A.O
91,809 100.0

1 97 2
Valor

15,150
16,318
17,675

8,989
1A,6A5
12,830
11,716

3,636

100,959

15.0
16.2
17.5

8.9
1A.5
12.7
11.6

3.6

100,0



CUADRO fIB 2

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA PC INVERSIONES PU9LICAS. ANOS 1969 - 1972
£ En rolles de Balboas )
Sectores 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 a .7
Interno”
Total Externo Total Interno Externo Total Interno Externe Total Interno Externo
Transporte.......... 19,356 8,114 11,242 18,440 11,278 7,162 15,698 7,453 8,245 15,150 7,540 7,602

Electrificacion..... 4,142 1,571 2,571 8,963 3,624 5,339 13,770 3,161 10,609 16,318 5,088 11,230
Agropecuario........ 12,484 9,080 3,404 14,233 10,970 3,263 15,792 12,987 2,805 17,675 13,651 4,024
Industria, Turismo,

Comercio 2,789 996 1,793 5,052 2,495 2,557 6,885 4,327 2,558 8,989 5,424 3,565
Vivienda............... 12,586 4,694 7,892 13,051 6,472 6,579 13,770 5,668 8,102 14,645 8,320 6,325
Salud.... 10,434 3,455 6,979 11,199 4,568 6,631 11,934 6,946 4,988 12,830 8,380 4,450
E due acion~.<e-.«>. . 8,186 7,163 1,023 9,094 5,684 3i"410 10,288 6,758 3,530 11,716 5,928 4,788
Edificios Publicos vy

Otros® 00 0.0 0 seee 7,983 7,616 367 4,210 2,110 2,100 3,672 772 2,900 3,636 1,136 2,500
Total Inversiédn O9ru

TS E .77,960 42,689 35,271 84,242 47,201 37,041 91,809 48,D72 43,737 100,959 56,475 44,484
. .2 2/

- Amortizacion = 8,900 4,650 4,250 11,200 6,100 5,10C 12,650 6,750 5,900 13,800 7,300 6,500
Total Inversion Ne-

69,060 38,039 31x021 73,042 41,101 31,941 79,159 41,322 41,322 87,159 49,175 37,984
el Excluye 9/.10.8 millones con cargo a financiamiento especial y el cual esta considerado dentro del aporte externe.

2/ Incluye deuda del Gobierno Central y Entidades Auténomas. Excluye deuda intra-sector publico.

FUENTE: Departamento de Planificacion de la Presidencia.



PROYECTOS PE INVERSJONCS DEL SECTOR PUBLICO EN EJECUCION CON APORTES EXTERNOS

Sectores, Programas y/o Proyectos! 19 69
Interno Externo
TRANSPORTE 1,600 2,020
Caminos Rurales (OID) 1,600 1,500
Puentes y Alcantarillas (AID) - 520
ELECTRIFICACION 71 917
Termoeléctrica Bahia Las Minas NB 2 (CIE: 656
Hidroldgico e Hidrometeorolégico Regio-
nal (PNUD) 71 61
AGROPECUARIO 1,353 1,605
Pastos y Forrajes (PNUD) , 249 233

Inventario Forestal (PNUD) ~ 162 240
Estudio Riego Llanos Cocié (Gobierno -

Inglés) b/ 167 110
Rio La Villa (PNUG) 143 148
Crédito Agropecuario - Banco Nacional

(BID) 496 744
Catastro Rural (AID) b/ 116 330

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 2.92 193
SENAPI  (PNUD) b/ 192 120
Regional de Pesca (PNUD) b/ 100 73

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 4,664 7,728
Préstamos hipotecarios Capital semilla

(AID) 2,251 1,944
Programa de vivienda econdmica y po~
pular (IVU-BID) 1,575 { 3,256

(En miles de Balboas)

1 970
Interno Externo
1,550 €00.
1,550 500

194 169

«, «,
194 189
819 1,100
242 210
125 48

100
150 88
302 654
265 70
200 32

65 38
4,570 3,770
4,095 1,394

19 7 1
Interno Externo
161 151
161 151
405 147
245 147

160
260 30
200
60 30
- 1,400

19 7 2

3

88

83
184
184

250
250

Interno Externo

102
102

1969-1972
Interno Externo
3,150 2,520
3,150 2,000

520

514 1,257
856

514 401
2x261 3J5i1.
920 692
447 283
187 210
293 236
798 1,398
116 330
1,037 293
842 152
245 141
9,234 12,693.
2,251 1,944
5,670 4,650



(En miles de Oalboas)
1 9E 9 1970 1971 197 2 . 1969-1972

Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externe
«

Sectores, Programas y/o Proyectns

Programa de Urgencia VU (AID) 313 804 N3 a0 <
Programa IVU-FUNDAVICO- AID 525 1,724 475 1,776 - - 1,000 3,50C
Desarrollo Comunal Urbano (AID) - N.D. - 600 - 1,400 - - - 2,00c
OALUD 683 2,521 593 901 | P 1,276 3,422
Acueductos Rurales (OID) 683 813 593 901 * 1,276 1,714
Acueductos y alcantarillado Ciudad de
Panama (AID-019) - 1,708 - - - - - - - i, 70e
| rEDUCACION 461 460 ] U " . 461 46C
LA Escuelas rurales (AID) 461 460 - - - - - - 461 46C
|
Total 9,124 15,6*.1. 8,011 6,530 826 1,728 522 102 18,483 24,00"

1/ Incluye inversiones fisicas, financieras y pre-inversiones o programas especiales.

&/ Incluye 3/.0.5 millbn que seran financiados a través del Gobierno Central con recursos especiales (externos)
b/ Constituyen pre-inversiones o programas especiales oor lo tanto incluyen gastos para operacion y mantenimiento.
N.D. No Disponible.



CUADRO NG4
PROYECTOS DE INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO NO INICIADOS
CON APORTES EXTERNOS ASEGURADOS

(En Miles de Balboas)

SECTORES, PROGRAM/S Y/O PROYECTOS 1 9 6 9 19 70 971 19 7 2 1969 - 1972
Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo
TRANSPORTE - 4002 1284 5286

Ensanche carretera Tocumen,

Pto. Pilon-Rio Piedras (AID) 1100 1100
Ensanche Via Bolivar (AID) - 2000 - 500 - - - - - 2500
Calles de Panama (AID) - 902 - 784 - - - - kY 1686
SALUD = 3038 - 3000 - 912 - 6950
Alcantarillados ciudad de P
Panama (AID - 026) 2686 w 3000 912 ' 6600
Alcantarillado Pluvial de
Coléon (AID) 350 - 350
Erradicacion de la Malaria
(AID) vV
A
total . 7040 4264 - 912 - - 12236

1/ Constituyen programas de operacion.



CUADRE No. 6

PROYECTES DE INVERSIONES DEL SECTOR PtSLICO EN EJEJ?CION
CON APORTE INTERNO EXCLUSIVAMENTE

(En miles de Balboas
1 9€E9 a9 : 0 1971 1972 1969-1972

DI Ui i 4ery tiiil3u) yFu i Liyul* wUtj
Interno Externo Intern Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo
TRANSPORTE 1,107 651 i 150 150 2,057
Rehabilitacion de 2 muelles 60 10C - - - - 160 -
Rehabilitacion Carretera Arraijan-Rio Hato 400 40E - - - - 800 -
Rehabilitacion de Calles Pma. y Colon 150 150 150 - 150 - 600 -
Rehabilitacion Carreteras del pais 280 & E - - - 280 -
Rehabilitacidn Arraijan-Capira 217 b/ - - - - - - 217 -
ELECTRIFICACION 580 j —_ 930 | - 500 500 ;. 2 2,510
Plan Nacional de Electrificacion 580 - 930 i - 500 - 500 - 2,510 -
AGROPECUARIO 7,608 — 7,527 1 _ 7,500 - 7,900 30,535
Obras de Regadio 50 - M W - - 50 -
Asentamiento Rural 431 400 ! - 831 -
Crédito Agropecuario (IFE) 3,627 3,627 - 3,800 4,000 - 15,05i» -
Comercializacién y Sostén de Precios (IFE) 3,500 - 3,500 - 3,700 3,900 - 14,600 -
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 575 575 -
Remodelacién Hotel David 75 & Wy 75
Habilitacibn de Areas Zona Libre 500 - - - B _ 500 -
SALUD 1,640 - 500 - 2,140 -
Policlinicas Caja Seguro Social 140 ol _ - - - 140 -
Colonia Psiquiatrica Los Santos 1,500 W 500 3 ' - - - - 2,000 -
EDUCACION 2,839 - 1,390 - 1,200 - 17400 6,829

Centros de Formacion Acelerada (IFARHU) 170 - 90 - - - | 260 -



(En miles dej,3™035)

Sectores, Programas y/o Proyectos

Préstamos Educativos (IFARHU)
Facultad de Humanidades
Construccién de Escuelas
Inspeccion Provincial de Educacion

Ampliacion de Facultades de la Universi
dad de Panama.

EDIFICIOS PUBLICOS V OTROS

Construccion y Mejoras a lglesias
Otros Edificios Publicos

TOTAL

1/ Incluye inversiones fisicas y financieras.
a/ Incluye B/.2,773 que seran financiados a través del Gobierno Central con recursos especiales externos

b/ Proyectos financiados con partidas incluidas en e] Plan de Obras Publicas del afio 1968.

Fuente: Departamento de Planificacidn de la Presidencia de la Republica.

(Continuacion’

" -L-ggitit,

1969-1972

58



CUAN Na. 7
PROYECTOS DE INVERSIONES D’. SECTOR PUBLICO NO INICIADOS

CON APORTES INCRNO3 ASEGURADOS

& miles ce Balboas? — I«
9 c 7 1 19*2 1969-1972
Sectores, Programas y/o Proyectas 19(9 ' 7E t LNt Fx".-rnoJ Interne | Externo Interno  Externo
’ Interno Externo | Interno EX€rno interno
1,000 13,627
TRANSPORTE 10,627 1,0C» 1,000
- g b/ 134
Rehabilitacion de Calles 134
Carretera Panamericana Tramo Chepo-Caiiitas 2,700
(la. etapa) 2,700 350
Rehabilitacion Calles del Interior 350
Rehabilitacidn y Mejoras de Caminos vy 3,550
carreteras 3,550
. . . J 1,000 4,800
Construccion de obras por valorizacion 1,800 1,000 1,000 40
cu Rehabilitacion de muelles 40 2 053
— Habilitacidn de Aeropuertos Nacionales 2,053 ’
. 125
r agropecuario 125 i
, 125
Mercado de Panama (planos) 125 bf
250
INDUSTRIA, TURISMO, COMERCIO 250
250
Remadelaciéon Hotel Washington 250
2,352
SALUD 1,752 350 250
164
Construccion Centros de Salud
18421 b/ 182
Mercados y Mataderos
Construccién Centro Mdédico San Miguelito 758
(la. etapa) 750 75
Mejoras Centro Médico Aguadulce 75 128
Adicion Centros de Salud 128 71
Construccion de Mataderos 71 32
Reparacion Mercado PuUblico de Coldn 32 830
Construccion de Policlinicas Caja S. Social 230 350 250 75
Estudio Alcantarillado Pluvial de Panama 75 45

Disefios y planos 45



un Mmués ae (UaiDO as; wwun i luauiui
) _ 19 6 9 1970 19 71 1972 1969-:L972
M tal»uUibiid] i x LILX ellllcd to nyJ \XUyL*Lu LUEJ
Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo
EDUCACION 4,175 I ul 4,175 _
Construccion de Escuelas Primarios y
Secundarias 1,140 -z - - - 1,140 -
Construccion y Rehabilitacion de Escue-
las Primarias 732 - - - - - - - 732 -
Construccidon y Rehabilitacion de escue-
las secundarias 1,505 - - - - - - 1,505 -
Escuelas Rurales 463 - - - - - - 463 -
Mejoras Teatro Nacional 60 - - - - - - 60 Yo
Inspeccion Provincial de David (2a. etapa) 175 - - - - - - - 175 -
Centro de Computo Electronico de la Uni-
versidad 100 - - - - - - - 100 -
EDIFICIOS PUBLICOS Y OTROS 7,575 - 7,575 -
Construcciéon y Majaras a lglesias 227 - 227
Construccién y Mejoras a Cuarteles Guardia
Nacional 00 r o W 88 -
Construccion de Obras Publicas as - - - 86 -
Obras Municipales de Colon 190 190 -
Terminacion de Iglesias 72 - - 72 -
Obras Olimpicas 5,500 - - M 5,500 -
Construccion y Rehabilitacion de Cuarte-
les Guardia Nacional y 3omberos 542 542 -
Construccion Centro Experimental de Inge- -
pieria 400 - - 400 -
Construccion de Otros edificios publicas 470 - - - - - - - 470 B
total 24,504 - 1,350 - 3289 d*e 1,001 28,104 3

a/ Incluye 3/-6,250 millones que seran financiados a través del Gobierno Central con recursos especiales (externos)

h/ Proyectos Financiados con partidas incluidas en el Plan de Obras Publicas del ano 1968.
Fuente: Departamento de Planificacidn do la Presidencia do la Republica.



i I
“n v***NMaAOAsastt»ita(U»M*J>m§v§«5<?a>_5Mi!samuﬁw de Balboas!

Sectores, Programas Y/O Proyectos 19 70 19 7 1 r'=7t2 1970 T 1972
Interno Externo Intei'no Externo Interno Externo Interno Externo

Transporte ‘ 300 300 8-678

Corretera Panamei’icana Tramo Chopo-Da- a/

nita (2da® etapa) 2,100 2,100
Rehabilitaciéon calles del interior 200 200 200 600
Rehabilitacibn y mejoras de caminos y
carreteras 5,678 5,678
Rehabilitacion de Muelles 300
Agropecuario S, 700
Asentamiento Rural 1,200
Mercado de Panama (construccion) N\ 3,500
Industria Turismo y Comercio *1*UGQ 1,800
Relleno de la Bahia Zona Libre de Peldn 1,000 1,800
Salud 1£gB5! A «636 XSJfOX KBS«
Construccion Centro Mdédico San Miguel! a/

(2aae etapa) 250 250
Remadelacion hospital S uto Tomas 60 750 0*000 1,810
Construccion y Rehabilitacion Centros
medico integrados 1,075 1*250 17250 m3,575
Policlinica de medicina especializada 500 1E500 2*400 61400
Edificio de Administracion Caja de «

Seguro Social 516 1,000 1,516
Policlinica de Puerto Armuelles 200 230 630
Matadero Municipal de Coldn 220 200 A20
Vivienda 600 2,750 5«665 8>995

Construccion multi familiares, area
del Marafen .1*000 2,7r0 ! 6-350



P -

tZn ~iles de Balboas)

137¢C 1971 197 2 1970 - 1972

Sectores, Prooramas y/o Proyectos Interne Externo Interno Externo Interne Externo Interno Externo
Préstamos Vivienda - Caja de Seguro Social - 1,750 - 2,695 - 4,645 -
Educacion 3,020 1,725 - - - <4,745 -
Terminacién ce construccion de escuelas

primarias 300s/ - - - - - 300 -
Terminacion ce Construccion de Escuelas 135K/

secundarios 70Q - - - - 835 -
Construccion Escuelas Primarias 1,520 - 1,190 - N.D. - 2,710 -
Construccion Escuelas Secundarias 200 - 100 - N.D. - 300 -
Construccion Escuelas Rurales N.D. - N.D. - N.D - N.D. -
Construccion de ..Facultad de Administro-

cien Publica y Comercio, Universidad

de Panama 30C - 300 - - - 600 -
Edificios Publicos y Ctros 1,910 425 - - - 2,335 -
Construccion Centro de Correccion de

Utivé-Panama 300 - 200 - - - 500 -
Obr~*s Municipales de Col6n 470 - 225 - - - 695 -
Construccion y Rehabilitacion de Edificios 1,140 - - - - - 1,140 -

TOTAL 16,493 12,636 - 14,525 43,654

[/ Se refieren o partidas necesarias terminar el proyecte

FUENTE: Departamento de Planificacion de lo Presidencia.






11. PARTE

PROYECTOS DE INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO

FINANCIADOS CON APORTE EXTERNO



I. PROYECTOS EN EJECUCION

SECTOR TRANSPORTE
1.1 Caminos Rurales (B.l1.D.)

Descripcion:

El proyecto contempla la construccion, reconstruc-
cion y mejoramiento de un total aproximado de 203 Hms.
de caminos rurales en un periodo de tres afios.

El Proyecto de Caminos Rurales tiene como propdsitos
permitir el acceso a las areas de prioridad del Programa
de Desarrollo Rural, para que las inversiones puedan lle-
varse a cabo eficientemente y al menor costo posible, y
pcxtnixir el ti'dTTaparte y comercializacion de la produccion
agricola y pecuaria de las &areas beneficiadas.

El kilametraio h- ( —— -'Urales esta repartido

en cuarrtu a fu localizacidon dentro de las &areas de priori-

dad, cie la siguiente manei’a:

Alanje

Concepcion - ElI Tullido 16 Hms.
David - Querehalns 12 Hms.
Toabra

La Pintada - EI Copé 17.3 Hms.

Churuquita Chiquita Pajonal
Arriba 3.5 Hms.



una superficie de material

to todo el

18 -

Tonosi

El Cacao - Cafas

El Cacao - Flores
Tonosi - EI Cacao
Monti,jo

Central - Rio de Cesus
Sonad - Guorumal

Sardinilla
Transistmica - Quebrada Larga
El

Transistmica - Giral

Santa Maria
Chorrera - Nuevo imperador
Santa Rita - La Arenosa

Villa Carmen - Caimito

El tipo de pavimento en estos

11.0

34.0

14.4

16.0

26.3

6.5 Hms.
Hms.

5.0 Hms.

7.5 Hms.

Hms.

5.0 Hms.

Hms.

Hms.

Hms.

10.0 Hms.

caminos se

uso de imprimacion asfaltica de la base.

al potencial de desarrollo del
del
ra cubrir, por lo menos,

limita a

selecto que permite el transi-

afo y en el menor de los casos se procedera el

Las carreteras a construir fueron escogidas con base

area de generar actividades econdmicas suficientes,

tenimiento.

area servida y la capacidad

pa_

los costos de construccién y man-



Entidad Responsable

Departamento de Carreteras, Aeropuertos y Huelles
(Ministerio de Obras Publicas).
Costo

La duracidn de este programa es de tres anos a un cos-
to de B/.7.25 millones de los cuales B/.3.5 millones estan
siendo financiados con el empréstito contratado con el Ban
co Interamericano de Desarrollo (RTD), || R/.A.S mil lunes Pi
nanciados con recursos internos.
Periodo de Duracion

1967 - 1970
Evaluacion

Hacia fines del 1968 se estaban construyendo y mejo-
rando 36 Kms. de caminas en las zonas de Sardinilla con un
avance fisico de 80%; y en la de Tonosi con un avance de
A9%. EIl costo aproximado de estos proyectos es de B/.7.0

Durante el ano 1969 se provento nonalLmir Jns si

guiantes trabajos:
Area de To abro
1. EIl Puente sobre eiu Jio Sereno en el camino de
Churuquita Chiquita -- Pajuntil Arriba (a un costo
de B/.72,000).
2. EIl Camino Churuquita Grande - Toabré con una lon-
gitud de 11.A Kms. (a un cnstn estimado en

B/.570,000).



Area de Santa Rita

1. EIl camina Santa Rita - Arenosa, con una longitud de
26.3 Hms. (a un costo de B/.925,000).

2. El camino Chorrera - Nuevo Emperador, con una longitud
de 16 Hms. (a un costo estimado de B/.329,000).

Area de Monti.jo

1. El camina Central - Rio de Jesus can una longitud de

7.3 Hms. (a un costo estimado de B/.164,000).

1.2 Puentes y_Alcantarillas (AID)

Descripcidon

El proyecto consiste en la construccidn gh w, alcan-
tarillas y 5 puentes para conectar centros urbanos de la
ciudad.
Entidad Responsable

Departamento de Calles del Ministerio de Obras Publi-
cas.
Costo

El valnr de esta inversiéon llega a B/.1.1 milldbn que
provienen de Fondos aportado*» pnr la Agencia Internacional
de Desarrollo, mediante préstamo concedido al Ooblarno Cen
tral en 1967. No hay aporte interno al proyecto.
Periodo de Ejacucidon

1967 - 1969
Evaluacion

La etapa de construccion de alcantarillas se encuen



tra terminada en un 76%. Durante el 1968 se abrieren a
licitacion y adjudicaren 5 puentes. En 1969, se preten-

de concluir los trabajos.
SECTOR ELECTRIFICACION
2.1 Termoeléctrica Bahia Las Minas No. 2 (G.l.E.)

Descripcion

El proyecto consiste en la instalacion de una plan-
ta termoeléctrica con una capacidad de 40,000 Ku y lineas
de transmision eléctrica con posibilidad de producir anual,
mente unos 280 millones de Kuh. para la‘Region Metropoli-
tana. Su funcionamiento permitira atender, a corto plazo,
la creciente demanda de energia eléctrica en la region vy
al mismo tiempo, aumentara los ingresos del IRHE, que ac-
tualmente son insuficientes para llevar a cabo las obras
que se requieren para atender al nivel nacional.
Entidad Responsable

Instituto de Recursos Hidraulicos y dE Electrifica-
cion (IRHE).
Costo

El costo del proyecto es de B/.8.2 millones de los
cuales B/.6.6 millones son financiados con fondos exter-
nos suministrados por la firma contratista (Gruppo Indus-
tria Electromeccaniche Per Impiante AIllI’Estero- S.A., -

GIE), y B/.1.6 millones financiados con fondos locales
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Periodo de Ejecucidn

1966 - 1969
Evaluacion

Al presente la obra se encuentra avanzada en un 85%.
Durante 1969 se completaran las instalaciones electrome-
canicas, esperandose que inicie operaciones o mediados del
mismo afo.

2.2 Proyecto de Ampliacion y Mejoramiento de los

Servicios Hidrometeoroldégico e Hidrolégico
en el Istmo Centroamericano

Descripcion

El objetivo del proyecto es el de establecer una red
de 190 estaciones, de las cuales 150 seran climatoldégicas
y A0 hidrométricas.

La ejecucidn del proyecto beneficiard a todas aquellas
entidades que estan relacionadas con el uso y control del
agua, tales como IDAAN, Mnr.T. Reformo Agraria, IRHE, etc..

Entidad Responsable

INnstituto de Recursos Hidraulicos y de Electrificacion
(IRHE) y el Fondo Especial de las Naciones Unidas (PNUD).
Gasto

El costo. rini prnynctn en Panaméa, es de 0O/,I,06A,650
de los cuales el Fondo Especial de las Naciones Unidas apo]?
to B/.A55,900 y el IRHE, 0/.608,750 en especie (servicio

profesional, equipo, otros gastos, etc.)



Periodo de Ejecucion

1967 - 1972
Evaluacion

Durante los afios 1967 y 196Q se organizaron las ofi-
cinas del proyecto incluyendo la preparacion de mapas y
seleccion de la ubicacion de las estaciones. Se instala-

ron 6 estaciones hidrometeorolégicas y 7 hidroldgicas.

SECTOR AGROPECUARIO

3.1 Pastos y Forrajes (PNUD)

Descripcidn

Este proyecto tiene como objetivas mejorar la eficien-
cia de la produccién y utilizacidn de pastos y forrajes pa-
ra aumentar la cantidad de productos animales disponibles
al mercado local y reducir asi, las importaciones de estos
productos; aumentar el ingreso de la poblacion rural, redu-
cir el indice anual de mortalidad del ganado y obtener mer-
cados estables para la exportacién, especialmente, de car-
nes de res, con suefecto en el mejoramiento de la balanza
de pagos del pais.

El programa intensificara la investigacion para el
mejoramiento, administracion y utilizacion de pastos y forra
jes, de acuerdo con las condiciones ecoldgicas y climaticas
de las diferentes regiones del pais, de mayor potencial ga-

nadero .



El proyecto le ha designado una dita prioridad al problema
de la escasez de forrajes durante la estacidn seca. Las
investigaciones acerca de los pastos leguminosas parece ser
la solucidbn més prometedora en larga escala. Los estudios
que se estan elaborando estan dirigidos a:

a) manipular la produccidn animal de manera que
encaje mas realisticamente a la curva de creci-
miento de los pastos.

b) encontrar soluciones para atender el periodo de
crecimiento de los pastos.

c) investigar la posibilidad de la conservacion de
forrajes.

Entidad Responsable

Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias.
Costo

Este proyecto se lleva a cabo con un aporte del Fondo
Especial de las Naciones Unidas de B/.924,900 y una contri-
bucidon de contrapartida del Gobierno de Panama de B .
B/.1,226,085.
Periodo de Ejecucidén

1967 - 1972
3.2 Inventario Forestal (PNUD)

Descripcion
Este proyecto consiste del establecimiento de un in-

ventario de los recursos forestales del pais, y el planea-
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miento y organizacion de la explotacidbn de los mismos.

Su propdsito es orientar la explotacion cientifica de los
recursos madereros para lograr la maxima utilizacion de los
mismos, evitando simultdneamente, y in tale do los - -
bosques. Como parte del proyecto, se identifican y esta-
blecen reservas y parques forestales y bioldgicas.
Entidad Responsable

Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias.
Costo

El costo total del proyecto es de S/.1,472,000, de los
cuales Panama contribuye con la suma de B/,525,000 y el Fon
do Especial de las Naciones Unidas aporta B/.947,000.
Periode de E,-locucion

19GE ~ 1972
Evaluacion

Hasta el presente se ha efectuado la siguiente labor:

1. establecimiento de una central de investigaciones
y demostraciones forestales;

2. recopilacion de informaciéon detallada sobre las -
industrias forestales existentes, la demanda de -
productos forestales y las exportaciones e impor-
taciones del pais en esos niveles;

3. presentacion de un informe sobre las dificultades
de acceso a las areas forestales basado en los -

conceptos de bosques demostrativos, asi como las



fotografias aéreas de las mismas;

U. ampliaciéon de los viveros actuales y estableci-
miento de viveros nuevos;

5. reconocimiento y localizaciédn de Ic.e bosques fo™s
restales y su composicién; por meuio da fotogra-
flas -'reas, y

6. derui . ucidn, supervision y fiscalizacién de las

e>" ’rr iones.

3.3 Z | 3 de Fa:f uj Linna Riego Llanos de Cdfcle

Descripcion

El proyecto pretende determinar la factibilidad téc-
nica y econdmica de irrigar aproximadamente 2Di,ODO hecta-
reas al Sur de la Provincia de Cocié y el provecto se pre-
tende desarrollar en tres etapas de las cualos las dos pri-
meras etapas pondrian bajo estudio la posible irrigacidon de
7,000 hectareas en el area del Cano y del Rio Zarati. El
desarrollo de areais adicionales se determinaran en el estu-
dio de Factibilidad Técnica y Econdmica.
Entidad Responsable

Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias.
Costo

El costo del estudio se estimo en B/.397,000 de los
cuales 8/.210,000 seran aportados por el Gobierno Inglés

mediante donaciéon y B/.187,000 constituye el aporte local.



Periodo da Ejecucion

1963' - 1970
Evaluacion

Hasta el presente se han realizado los estudios de
pre-factibilidad que establecieron lo conveniencia del
proyecto. De igual manera, se ha dado inicio a los estu-
dios definitivas de factibilidad en las areas selecciona-
das por la firma extranjera Binnie and Partners que llevo

a cabo los estudios de pre-factibilidad.
3.4 Riego Rio La Villa

Descripcidn

El proyecto pretende beneficiar aproximadamente de
14,000 a 15,000 hectareas mediante la utilizacion de dife-
rentes cuencas hidroldégicas. De esta manera, se beneficia
rian alrededor de 4,000 a 5,000 hectareas en el Valle del
Rio Santa Maria aprovechando el embalse natural de la la-
guna Macana; en el Valle del Rio Escota, de 1,000 a 1,500
hectareas; en el Rio Parita de 400 a 500 hectareas; en el
Ualle del Rio Estibana de 500 a 600 hectareas; en el Valle
del Rio Mensabé 400 a 600 hectareas; en el Valle del Rio
Purio de 400 a 600 hectareas; en el Valle del Rio Pedasi
de 500 a 300 hectareas; en el Valle del Rio Calderas de 500
a 300 hectareas, y en el Valle del Rio Oria de 1,000 a 1,500

hectareas.



En general, el propdsito del proyecto es llevar a ca-
bo reconocimientos y estudios con el fin de poder evaluar
la factibilidad técnica y econdmica de la irrigacion del
Valle del Rio Lo Villa y otros, y preparar trabajos especi-
ficos para la irrigacion y el desarrollo agricola en estas
zonas.

Entidad Responsable

Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias.
Costo

Este proyecto se esta llevando a cabo con un aporte
del Fondo Especial de las Naciones Unidas de 0/.1,018,700
aprobado en 1965 y una contribucidn como contraparte del
Gobierno de Panama por un monto de 0/.774,180.

Periodo de Ejecucion

1966 - 1970
3.5 Crédito Agropecuario Banco Nacional (BID)

Descripcion

El proyecto consiste en el otorgamiento de préstamos
al agricultor para fomentar la produccion agricola y la ga-
naderia bovina y porcina.
Entidad Responsable

Banco Nacional de Panama.
Costo

La inversion total asciende a B/.6.1 millones de Bal-

boas, de las cuales B/.2.6 millones aporta el Banco Nacio-



nal de Panama y el Banca Interamericano de Desarrolla coré-»
tribuye con B/.3.5 millones en base a dos convenios de prés
tamo concedidos a la institucidn nacional responsable, en
el afio de 1966.

Periodo de .Ejecucion

1966 - 1970

3.6 Catastro Rural (AID)

Descripcidn

El proyecto consiste en la identificacion y evalua-
cion de los predios existentes en el interior de la Repu-
blica; estudio de recursos naturales; estudio de organiza-
cion y metodologia de la administracion del Catastro Rurgl,;
registro de la propiedad y proceso de tabulacion.
Entidad Responsable

Comisién de Reforma Agraria.
Costo

La inversion total absorbido por el proyecta asciende
a B/.A.A millones gue fueron financiadas asi: aporte in-
terno del Gobierno Central por B/,2.0 millones y como apor
te externo un préstamo por R/.2.A milloneo concedidas en
196A al Gobierno Nacional por la Agencia INmntormnamnaa«
ra el Desarrollo.

Al presente, se ha otorgado una extension del présta-
mo pur parte rio la agencia financiera, con Fecha 26 de sep-

tiembre de 1960, por un volar de B/.330,000.



Periodo de Ejecucidon

1965 - 1969
Evaluacion

La primera etapa del programa terminé en jalio de
1960 con resultados satisfactorios. Se previo inicialmen-
te 90,000 predios por identificar y evaluar, pero los tra-
bajos de campo y de investigacidn reportaron un total de
127,000, es decir, un excedente no calculado de 37,000 pre-
dios. Todos los objetivos fueron logradas. Se ha prepara-
do un proyecto de reforma a la legislacibn en materia de -
organizacion y método para hacer, mas eficiente y equita-
tivo el sistema de tributacidn imperante en el agro paname-

no .
SECTORES INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
4.1  SEIMAPI (PNUD)

Descripcion

Este programa promueve el mejoramiento y establecimien
tu de industrias pequefios y artesanales en el pais, espe-
cialmente, en las cuatro provincias centrales (Cocié, Herre
ra, Las Santas, Calén, Veraguas, Chiriqui), con el fin de
incorporar una apreciable parte de la poblacién a la acti-
vidad industrial.

Bajo este programa se desarrollan las siguientes acti-

vidades:
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1. disefio de productos, distribucién y ubicocién de
Plantas, etc.;
2. servicios de divulgaciéon, fomenta y realizacion
de aplicaciones practicas mediante asistencia di-
recta en industrias y talleres, y
3. formacién de personal técnico mediante cursos de
perfeccionamiento y especializacion.
Entidad Responsable
Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias.
Costo
El costo original del programa se estim6 en
B/.1,623,030, de los cuales el Fondo Especial aportaria -
B/.938,850 y una contribucion de contraparte del Gobierno
par B/.fa8A,180. A paurtir de 1970 el Gobierno pretende con
tinuar el programa con Sus pPropios recursos.
Periodo de Ejecucion
1966 - 1970 (Proyecto Regional)
1970 - 1972 (Fondos Propios)
Evaluacion
A la fecha el programa se desarrolla satisfactoria-
mente. EIl mercada esta reaccionando positivamente, lo que

permite continuamente una ampliacion de las operaciones.
A.2 Proyecto Regional de Pesca (PNUD)

Descripcidén

Este proyecto tiene el propdsito de incrementar la pro



duccién y el consumo de pescado y productos de pesca obte-
nidos en las costas del pais. EI mismo consta de cuatro
partes principales:

1. Ila consolidacion de las administraciones y plani-
ficaciodn pesquera;

2. evaluacidon de recursos, en especial de camardn,
para determinar rendimientos econdmicos; estudiar
el aprovechamiento de la pesca desechada y la po-
sibilidad de extender estas pesquerias y ampliar
los de atun;

3. adiestramiento de pescadores; Yy
mejoramiento de la elaboracidn y comercializacion

Entidad Responsable

Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias.
Costo

El costo total de este proyecto es de B/.875,150 de
los cuales el Fondo Especial de las Naciones Unidas apor-
ta B/.A07,650 y el Gobierno Nacional B/.A67,500.
Periodo de EAecucAEli

1966 - 1972

Evaluacion

Al presente se ha iniciada la etapa de exploracion en

pequefia escala y se encuentran adelantados los estudios de

investigacion biolodgica. La etapa a desarrollarse en 1969

comprende el inicio de la pesca exploratoria y experimen-



tal, mejoramiento de las instalaciones de comercializa-
cién, demostraciones de mercadeo, organizacién de ventas

y aprovechamiento industrial del tiburon.
SECTOR VIVIENDA
5.1 Prestamos Hipotecarios - Capital Semilla (AID)

Descripcion

El. programa tiene como objetivo promover el ahorro
privado e inversion en viviendas de un costo no mayor de
B/.10,000 a través del redescuento de las carteras hipote-
carias de las asociaciones de ahorro y préstamo integradas
al sistema centralizado por el Instituto de Fomento de Hi-
potecas Aseguradas. De esta manera, se pretende beneficiar
familias con ingreses que fluctien entre B/.300 a B/.500,
mensuales.
Entidad Responsable

Instituto do Fomento de Hipotecas Asegurados (IFHA)
Costo

El costo total del programa es de B/.3.1 millones, de
los cuales B/.1.0 millbn representa la contribucion del Go-
bierno de Panama y B/.2.1 millones son aportados por lo
Agencias Internacional para el Desarrollo (AID), mediante
préstamo concertado a tal efecto. De esta manera, se pre-
tende constituir un capital que seré complementado con apor

tes adicionales del IFHA y de las Asociaciones beneficiadas



Periodo de Ejecucion

1967 - 1969
Evaluacion

Debido a ciertas dificultades en al cumplimiento de
los requisitos previos a los desembolsos del préstamo, de
parte del IFHA, el programa se inicio a fines de 1968.

Durante el 1969, se pretende financiar cerca de 500
unidades de viviendas por intermedio de las Asociaciones -
de Ahorro y Préstamo, con lo cual se daria cumplimiento a
los requisitos exigidos en el convenio de préstamo con la

AID.
52 Vivienda Econémica Popular

Descripcion

El programa consiste en la construccidn y remodelacion
o ampliacidn de 5,400 unidades de viviendas con un costo -
que fluctua entre 0/.1,200 y 0/.4,00Q por unidad, incluyen
do casa y terreno. Las unidades de viviendas estaran loca-
lizadas en las Provincias de Panama, Colén, Cocié, Herrera,
Los Santos, Veraguas y Chiriqui. Se pretende beneficiar a
familias cuyos ingresos totales no sean inferiores al sa-
lario minimo que se pague en el area donde el programa se
desarrolla, ni mayor de 8/.195 mensuales.
Entidad Responsable

Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVU)



Costo

El costo total del programo ha sido calculado en
B/.16.6 millones do los cuales cl BID aporta la suma de
B/.8.7 millones y la diferencia, o seo B/.7.9 millones (3
constituye el aporte local.
Periodo de Ejecucion

1966 - 1970 (Incluye prérroga por das anos para ter-
minar el programa)
Evaluacion

Al presente de las 5,ABO viviendas que se habian pro-
gramado construir, 2,697 se encuentran en diferentes eta-
pas de ejecucidn a saber: en tramite, 270 viviendas; en
construccion, 69A; terminadas, 1,725 viviendas y ocupadas
1,366 viviendas. EI monto de las obras contratadas repre-
sentan un valor de B/.6.9 millones.

Durante 1969 se ha programado la construccién de

aproximadamente, 2,000 unidades de viviendas, a un costa de

B/.A.8 millones.
5,3 Programa de Urgencia (AID)

Descripcion

El programa consiste en la distribucidn de A,000 lo-
tes con servicios minimos de urbanizacidn; préstamos a las
beneficiarios y la construccidon de 5 escuelas secundarias
y 2 primarias, centros de salud y 3 centros de nnoriucciéo—

en las areas urbanas de Panama, Colén y Santiago.
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manera se espera beneficiar a familias cuyes ingreses no
sean superiores a B/.BO mensuales.
Entidad Responsable

El Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVVU)
Costo

La inversion total requerida por el programa llega a
B/.A.5 millones que son apartados asi: internamente por
el Instituto de Vivienda y Urbanismo B/.1.5 millones y ex-
ternamente por la Agencia Internacional para el Desarrollo
B/.3.0 millones, mediante préstamo al Instituto de Vivien-
da y Urbanismo en 1966.
Periodo de Ejecucidon

1966 - 1969
Evaluacion

Se han realizado aproximadamente, 1,250 préstamos pa-
ra mejoramiento y construccion de viviendas.; se han adju-
dicada 305 viviendas de tipo "piso-techo” y se encuentran
en construccion escudos, centros de salud, centros de pro-

duccion de materiales, etc..
5A Programa IVU- FUNDAVICO- AID

Descripcion
El programa consiste en la construccidn y venta por
el sistema de cooperativas de 900 unidades de viviendas -

urbanas a un costo que fluctuo entre los B/.2,500 o 6/6,000



y 1,000 unidados do viviendas rurales a un cesta entre
B/.3D0 a B/.1,000 por unidad.

Las familias beneficiadas deben tener ingreses mensua
les entre los B/.150 y B/.300,
Entidad Responsable

El Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVU)
Costo

El valor total del programa se estimo en B/.A.5 millo
nes, desglosados de la siguiente manera: aporte interno
del Instituto de Vivienda y Urbanismo por B/.1.0 millén y
aporte externo de la Agencia Internacional para el Desarro
lio por B/.3.5 millones. Esta ayuda externa fue obtenida
mediante contrato de préstamo suscrito en 1967 con la ins-
titucion local.
Periodo de Ejecucidon

1968 - 1970
Evaluacion

El programa se encuentra en su etapa inicial. Hasta
la fecha se ha organizado legalmente una Fundacién Paname-
fla para Vivienda Cooperativa (FUNDAVICO) que administrara
con el Instituto de Vivienda y Urbanismo el programa. Se
ha presentado al AID un plan de objetivos para la Huerta
Sandoval que esta en revision. Aproximadamente ocho pre-

caoperativas rurales se han iniciado, de las cuales, dos



estan proximas a ser legalizadas. Les trabajes de disefe
para los distintos tipos de viviendas rurales estan en eje-

cucion por parte de FUNDAVICO.
5.5 Programa de Desarrollo Comunal Urbano (AID)

Descripcion

El programa consiste en la construccidn de centros co-
munales, escuelas, centros de recreacidn, mejoramiento fisi-
ca de las barriadas, como también, la facilitacion de prés-
tamos para el mejoramiento y la reparacidn de la vivienda,
ya sea individual o colectivamente. Todos estos proyectos
se llevaran a cabo con ayuda de la comunidad y sera exten-
sivo a una serie de obras de imperiosa necesidad en las di-
ferentes barriadas de la Ciudad de Panama.
Entidad Responsable

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
Costo

El casto total del programa se ha estimado en B/.3.2
millones financiados por la Agencias Internacional de De-
sarrollo de la siguiente manera: B/.1.8 millones mediante
convenio de préstamo y |I.A millones en calidad de donacion.
Periodo de Ejecucion

1967 - 1971



SECTOR SALUD
6.1 Acueductos Rurales (BID)

Descripcidn

El programe contempla la construccidon de 29 acueduc-
tos nuevos en comunidades rurales y mejoras en 8 acueduc-
tos existentes. Ademés, incluye la ampliaciobn y mejora-
miento de 7 acueductos urbanas exXistentes, la construccién
de una Planta Potabilizadora para la Ciudad de Santiago y
la reconstruccidn y expansion del alcantarillado en la Ciu-
dad de Chitré.
Entidad Responsable

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Naciona-
les (IDAAN).
Costo

El costo total del programa asciende a B/.5.33 millo-
nes de los cuales B/.1.93 millones constituyen el aporte
local y B/.3.A5 millones los facilita el BID, mediante prés.
tamo suscrito con el IDAAN en el ano 1967.
Periodo de Ejecucion

1968 - 1970
Evaluacion

Cl programa fue iniciado en el ano 1968 con la cons-
truccion de las obras de los acueductos de David y Chorre-

ra y la adquisicion de los materiales requeridos para la



ejecucion de los acueductos rurales.

Durante el 1969 se iniciara la construccidon o el me-
joramiento de 35 acueductos rurales y 6 urbanos y se comen-
zara la construccion de la Planta Potabilizadora de la Ciu-
dad de Santiago y el alcantarillado de Chitre.

6,2 Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Panama

(AID- 019)
Descripcion

Este programa consiste en la extension de las tuberias
de acueductos en el area sub-urbana hasta el Aeropuerto de
Tocumen donde se construira un tanque de 60,000 galones,
sistema de distribucidn de aguo a lo largo de la propuesta
carretera de Tumba Muerto hasta la Glorio, sistema de dis-
tribucién de aguas a Nuevo Veranillo y a Pedregal y el al-
cantarillado del sector occidental de Rio Abajo.

Periodo de Ejecucion

1960 - 1969
Costo

El costo total riel programa asciende a 0/.3,556 millo-
nes, incluyendo el costo de los planos y la inspeccion.

La Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) aportara
el costo total de la construccidon por un valor de 8/.3,056

millones



Evaluacion

Hasta la focha so han iniciado los trabajos do cons-
truccion do los proyectos de Tocumen, Nuevo Veranillo y
Pedregal y se ha licitado la construccidon del alcantari-

llado de Rio Abajo Occidental.
SECTOR EDUCACION
7.1 Escuelas Rurales

Descripcidn

Esto programa comprende la construccion de 166 escue-
las rurales con una capacidad de 715 aulas (incluyendo fa-
cilidades conexas) para servir a 20,500 estudiantes de en-
sefianza primaria del interior de la Republica. Las escue-
las seran construidas con la ayuda de los miembros de las
comunidades beneficiadas.
Entidad Responsable

Ministerio de Educacion.
Costo

El costo total del programa asciende a 0/.3.0 millo-
nes financiados de lo siguiente manera: O0/.1.7 millones
provenientes de la Agencia Internacional para el Desarrollo
(AID) en virtud de un empréstito concertado en el ano 1965.
El aporte interno por 0/.1.3 millones viene siendo facili-
tado por el Gobierno Nacional y por las comunidades en con-

cepto de mano de obra, etc..



Periodo de Ejecucidn

1966 - 1969
Evaluacion

Hasta finos de 1960, se han logrado terminar 105 es-
cuelas (465 aulas) y hoy 35 escuelas (104 aulas) se encuen-
tran en proceso de construccion, ~urente 1969 se pretende
iniciar la construccién de las escuelas (66 aulas) restan-
tes.

Las unidades terminadas se encuentran prestando ser-

vicios.



PROVECTOS NO INICIADOS CON FINANCIAMIENTO ASEGURADO

SECTOR TRANSPORTE

1.1 Ensanche Carretera Tocumen y Carretera Puert»
Pilbn - Rio Piedras (AID)

Descripcion

Los dos proyectos constituyen un sélo programa y con-
sisten en asfaltar 13Km8* de longitud que tiene la carre-
tera entre Puerto Pilbn y Rio Piedras en la Provincia de
Colén y ensanchar con dos carriles adicionales un tramo de
2.0 milbmetros de la carretera a Tocumen comprendido en-
tre la Via Bolivar y el Instituto de Rehabilitacion Feme-
nino.
Entidad Resnonsable

Departamento de Carreteras, Aeropuerto y Muelles
(CAM), Ministerio de Obras PuUblicas.
Costo

El costo de los proyectos asciende a B/. 1.1 millo-
nes que son aportados en su totalidad por la Agencia In-
ternacional de Desarrollo mediante préstamo con el Gobier-
no Nacional en 1967. La carretera de Rio Piedras - Puerto
Pilobn costaré B/. 350.000 y el ensanche de la de Tocumen
B/. 750.000.
Periodo de Ejecucion

1967 - 1969
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Evaluacion

A la fecha se han terminado los planos y especifi-
caciones de los dos proyectos, esperandose iniciar la
construccidon de los mismos durante 1969. De igual mane*
ra se acaba de obtener la autorizacidn requerida para in-
crementar el préstamo inicial de B/. 700.000, hasta B/.l.l

millones.

1»2 Ensanche Via Bolivar (AID)

Descripcion

El proyecto consiste en la construccidon de dos vias
adicionales de superficie de hormigdén y rehabilitar las
dos vias actuales en una extension de 6 Hms. El ensaicha
miento de la via se llevara a cabo entre la Avenida Nacio-
nal y la interseccion con la Carretera de Tocumen.
Entidad Responsable

Departamento de Carretera, Aeropuerto y Muelles (CAM)
Ministerio de Obras Publicas.
Costo

El valor de la inversion asciende a B/. 3.A millones*
El financiamiento externo de la Agencia Internacional para
el Desarrollo (AID) por B/. 3.0 millones fue concedido me-
diante convenio firmado en el afio 1967. EI aporte del Go
bierno de Panama al proyecto es de B/. 400.000.
Periodo de Ejecucion

1967 - 1970
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Evaluacion

En la actualidad los planos y disefios han sido revi-
sados informalmente por el AID, Obras Publicas, y la firma
Consultora. Los consultores han enviado algunos comenta-
rios a la oficina de Miami para ser incorporados a los
planos. Los planos fueron elaborados a un costo de

0O/. 209,000 y el estudio de factibilidad técnica en 0/.35,000.

1.3 Calles de Panama (AID)

Descripcién

El proyecto consiste en la rehabilitacion de 50 Kms.
de calles, p’ ensanche de ciertas vias, pavimentacion de
concreto tratamiento con asfalto, asi como también la
construccion de las calles de acceso a los puentes y alcan-
tarillas construidas dentro del Programa “Puentes y Alcan-
tarillas” financiado por la AID.
Entidad Rasponaabla

Departamento de Calles, Ministerio de Obras Publicas.
Costo

El valor de la inversion asciende a O/. 2,000.000
gue provienen de fondos de la Agencia Internacional de De-
sarrollo, mediante préstamo concertado para tal efecto en
1967.
Periodo de Ejecucion

1967- 1971
Evaluacion

La primera etapa del proyecto se licitd a fines de

1960, a un costo de O/. 903,600. Esta etapa del proyecto
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consiste en la rehabilitacidn y ensanche de 19 Hms. de
calles en las Barriadas de la Carrasquilla, Domingo
Diaz, Parque Lefevre, desglosados asi:
Barriada La Carrasquilla

1. Calle 82

2. Calle 80

3. Calle 83

4. Transversal 85

5. Calle 84

6. Calle 86

7. Transversal 83A

8. Calle 2da. Sur

9. Calle 2da.

10. Transversal 2da.

11. Via Carrasquilla

12. Calle 90 Lourdes

13. Calle 3a.

14. Calle del Golf Club

15. Transversal 3a.

Barriada Domingo Diaz

1. Calle Principal

2. Ave. Santa Librada

3. Calle 23

4. Calle 3a.

* Calle 115
6. Calle 2da.

7. Calle la,,
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8. Calle 8a.

9. Calle 4a.

10. Calle 7a.

11. Calle b5a.

12. Calle 6a.

13. Calle 6a.-A

14. Calle 22

15. Calle 23-B

16. Calle 24

Barriada Parque Lefevre
1. Ave. Ernesto T. Lefevre
2. Ave. lo.

3. Calle 3a. Norte

4. Calle 3a. Sur

5. Calle la.

6. Calle 4a.

7. Calle 5a.

8. Calle C

9. Calle D

10. Calle Transversal D
11. Calle 7a. Bis

13. Calle G

14. Avenida Santa Elena (una parte)



SECTOR SALUD

2.1 Alcantarillados de Panama (AIlr-026)

Descripcion

Este programo tiene como finalidad la extension
del sistema de alcantarillado sanitario del area sub-
urbana de la Ciudad de Panamé hasta los sectores de
Rio Abajo Oriental, Rio Abajo Nor-Occidental, Parque
Lefevre Oriental, Panama Viejo, EI Sitio, Llono Boni-
to, Juan Diaz, Matias Hernandez, Ciudad Radial y Pe-
dregal.
Entidad Responsable

INnstituto de Acueductos y Alcantarillados Alacio-
nales, (IDAAN).
Costo

El valor total del proyecta es de B/. 7.6 millo-
nes, incluyendo planos e inspeccién, de los cuales lo
AID aportara B/. 6.6 millones mediante préstamo con-
certado a tal efecto. EI aporte del IDAAN es de B/.1.0
millén.
Periodo de Ejecuciéon

1968 - 1970
Evaluacion

Al presente se esta trabajando en la elaboracién,
correccion y revision de los planos por parte del IDAAN

la firma consultora y la AID. Los trabajos de construe
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cion se pretenden iniciar entre Febrero y Mayo de 1969,

esperandose que concluyan a fines del ano 1970.

2.2 Alcantarillado Pluvial - Colén (AID)

Descripcidn

El proyecto contempla la construccidn de dos es-
taciones de bombeo y la adquisicidn del equipa de lim-
pieza y bombeo para aguas pluviales en Colén que tienen
por objeto solucionar el problema de las continuas inun-
daciones que ocurren en dicha ciudad.
Entidad Responsable

INnstituto de Acueductos y Alcantarillados Nacio-
nales, (IDAAN).
Costo

El costo total de la obra se calcula en O/ 416,000
de los cuales la AID aporta O/. 400,000 y el IDAAN
O/. 16,000 (costo de los planos).
Evaluacion

A la fecha se ha licitado la adquisicion del e-
quipo de limpieza y bombeo. De igual manera se estén
terminando las modificaciones que fue necesario Iintro-
ducir a los disenos originales de los planos con el

propodsito de aumentar la capacidad del alcantarillado



2.3 Programa de Erradicacion de la Malaria,

(AID, DSP, UNICEF)

Descripcion

La finalidad del programa consiste en la intensi-
ficacidon de las acciones de la campafa iniciada en 1957
por el Gobierno Nacional, para lograr en forma defini-
va la erradicacidn de la malaria en Panamé. Basica-
mente el programa consiste en la aplicacidn de dos ro-
ciados de insecticidas por afio a una extension de
69,844 Kms que constituye el drea malarica de la Re-
publica, incluyendo 205,000 casas con una poblacién de
mas de 800,000 personas. Ademéas se proyecta realizar
una evaluacion del area mediante la toma de 150,000
muestras de sangro por afio; investigaciones y trata-
miento a todos los casos positivos y tratamiento masiva
a toda la poblacidn de Ureas seleccionadas con persis-
tencia de la transmision.
Entidad Responsable

Ministerio de Salud
Costo

El programa en su fase de atague tiene un costo
tie A/. millones, de los cuales B/. 817,000 serdn
aportados por UNICEF y OSP; B/. 1.44 millones por la
AID en base a un préstamo concertado y B/. 2.1 millo-
nes seron cubiertos por el Gobierno Central.
Periodode Ejecucidon

1969 - 1971



PROYECTOS EM CONSIDERACION

SECTOR TRANSPORTE

1.1 Autopista Arraijan - Chorrera

Osacrlpclon

El proyecto contempla la construccion de la Auto-
pista Arraijan - Chorrera con una longitud de 22 Kilo-
metros, de superficie de hormigén armado, proyectada como
una via expreso de acceso limitado, para ser operada por
el sistema dE peaje.

La autopista proyectada se conectara con una similar
de 1.36 Kms. aproximadamente, a ser construida por el Go-
bierno de los Estados Unidos de Norteamérica dentro del
oreo de la Zona del Canal, entre Arreijim y el Puente de
las Amoricas.

El proyecto de autopista contemplo dos cn3v.-tdo.cj de
10.47 mts. de ancho cada una, separada» cutre si por is-
letos de 3.06 mts. de ancho y non humhros estabilizados
de 2.75 mts. en su parte exterior. Cada calzada acomoda
un pavimento de YiomdgCn <le 9 pulgadas de espesor y 2 vias
de 3.66 mts. de ancho cada uno.

El proyecto incluye ademas, la construccion de 4
puentes con una longitud total de 219,41 mts. sobre los
Rios Aguacate, Bernardino, Caimito y Martin Sanchez. Se

ha previsto rampas de entrada y salida, cruces a desni-



vel para vehiculos y peatones, asi como caminos margino-
les para evitar interferencias. Se adopté uno velocidad
de disefio de 60 M.P.H. (96 K.P.H.)
Entidad Responsable

Carretera Interamericana, Ministerio de Obras Publi-
cas.
Costo

La Autopista Arraijnn - Chorrera tiene un costo a-
proximado de B/. 12.0 millones (incluyendo los costos de
construccion, ingenieria, administracion y derechos de via),
que serian financiados por la firmo contratista a quien
se le otorgue el conttrto por licitacidon internacional.
Periodo de Ejecucion

3 afios (1970 - 1972)

1. 2 Caminos de Penetracion ( Agencia Financiera
no definido)

Descripcidén

El programo contempla la construccion de dos caminos:
Cerro aunta - Boquete can una longitud de 29 kilbmetros vy
Boquete - Almirante con une longitud de 90.6 kilbmetros;
ubicados ambos en la Region Occidental del pais. Estas
caminos cuentan con estudios de factibilidad técnica y e-
conOmica, estableciéndose una relacion beneficio - costo
de 20:1.0 pera el Camino Cerro Punta - Boquete y de 2.9:1.0

para el de Boquete - Almirante.



Se presume que con lo construccidn de estos cominos
se podria poner en explotacidn, cerco de 122,000 hecto-
reos de tierra fertil, actualmente inaccesiblex»

Entidad Responsable

Departamento de Caminos, Aeropuertos y Muelles, Mi-

nisterio do Obras Publicas.

Costo

El costo totol de los dos proyectos se estimo en
B/. 25.34 millones,de los cuoles B/a 15.34 millones se-
rian financiados con fondos internas y B/. 10.00 millo-
nes se sufragaran can fondos externos.
Periodo de Ejecucion

1971 - 1976

1. 3 Caminos Vecinales (Agencia financiera no de-
finida)
Descripcién
El programa contempla la construccidn con pavimento
asfaltico de cuatro caminos ubicados en diferentes 6reos
del pais, cuyas factibilidad técnica y econdmica estdén res-

paldadas por estudios previos.

Los caminos a construirse son sigilantes:
a) en la Regidon Central: CBlobrs-t—iLfcano Sanchez, con
tn-icj iui ry i-biuj 4.5 Hlametrna y tina relacion beneficio-

costo de 3.22:1.00. EIl camino Santa Maria - Pes6 con

uno longitud de ?p,a kilbmetros y una rentabilidad de

2.69:1.00, y el camino Pesé — Oc6 con una longitud de 17



- 5* _

kilbmetros y una relacidon beneficio - costo de 2.34:1.00;
b) en la Regidon Oriental: el camino Portobelo- Nombre de
Dios con una longitud de 21.3 kilbmetros y una relacidon
beneficio - costo de 1,40:1,00.
Entidad Responsable

Departamento de Caminos, Aeropuertos y Muelles, Mi-
nisterio de Obras Publicas.
Costo

El costo total del programa es de B/. 4.50 millones,
de los cuales B/. 2.06 millones serian financiados con a-
portes del Gobierno Nacional y 1.64 millones con apartes
externos.
Periodo de Ejecucidn

1971 - 1976

1.4 Vias Urbanas (Agencia Financiera ne definida)

Descripcion

El programa consiste en la construccidn y mejoramien-
to de dos importantes vias de la Ciudad Cpital, en el pro-
poésito de aliviar el actualmente congestionado transite] ha
cia las afueras tic la ciudad. Los trabajos a realizar com
prenden:

a) Construccion rie los Tramos Il y IlIl de la Carre-

tera Tumba Muerto: En este proyecto se pretende
construir 2.45 Hms., desde los Altos de Bethania,
pasando por Villa Caceres y Miraflores, hasta co-

nectarse con la intersecciéon de la Via Bolivar y
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la carretera que conduce a Tocumen, un San Migue-
lita. Los tramas proyectados saran pavimentados
con hormigén y tendran una capacidad do cuatro
vias de acceso limitado.

El tramo 1 rio la carretera prnpuosta, que se ex-
tiende desde Via Salivar hasta los Altos de Betha-
nia se pretende construir durante 1969, por el sis
tema de valorizacion.

b) Intersecciéon a desnivel en las Vias Espafia y Fe-

derico Boyti: EIl proyecto consiste en el estudio
y construccién de una interseccion a desnivel en-
entre des de las arterias mas importantes de la

Ciudad Cpital. La obra cemprende la construccion
de un puente sobre la Via Espafa, la cual no al-
teraria su disefio actual. EI puente tendria las
caracteristicas de disefa rie la actual Avenida

Federico Boyd, o sea, de L lineas de transito.

Entidad Responsable

Departamento de Casinos, Aeropuertos y Muelles del
Ministerio de Obras Publicas.
Cristo

El costa total del programa asciende a B/.2.33 mi-
llones, de los cuales B/.I.AO millones, os decir, el 60%
serian financiados con recursos internes y B/.0.93 millu-

nes constituiria el aparte externo.
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Periodo de Ejecuciéon
1971 - 1972

1.5 Rehabilitacion y Mantenimiento de Criminas y
Carreteras (Agencia Financiera no definida)

Descripcidn

La superficie vial de la Republica de Panama ha refle-
jado un aumento progresiva desde el ano 1960, crecimiento
que se refleja principalmente en la red de caminos de asfa |
ta y de hormigébn. No obstante, en contraposicidbn con este
desarrollo vial, los fondos destinados para la conservacion
y mantenimiento riel mismo, han resultado insuficientes,

Por tal razéon, el programa que se provee, tiene como
propdsito mantener, mejorar y reconstruir la red vial del
pais, estimada para el afo 1967, en unos 6,712 Hms.. En -
esta forma se pretende solucionar do manera permanente los
problemas ocasionados per el progresivo deterioro de nues-
tra superficie vial. Es de destacar, que este programa ha
surgido come resultado del estudie preparado por la firma
de Consultores Broun and Root, en 196L, el cual ha sirio ac-
tualizado al presente.

Entidad Responsable

Departamento de Caminos, Aeropuertos y Muelles del

Ministerio de Obras Publicas.

Costo
El costo total riel programa se estima en B/.2A.0 millo,

nes, de los cuales se espera conseguir financiamiento exter
no pnr la suma de S/.9.6 millones. Los B/1A.1 millones res

tantos, constituyen el aporte local.

Periodo de Ejecucion: 1971 - 1976



